

和泉下整第2077号
平成31年01月30日

国土交通大臣 殿

和泉市長



社会資本総合整備計画の変更について

平成30年01月31日 付け 和泉下整第1987号 で提出した、社会資本総合
整備計画について、別添のとおり変更するので提出する。

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

平成31年01月30日

計画の名称	和泉市における安全で快適な生活環境づくり（その2）											
計画の期間	平成27年度～平成31年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	和泉市											
計画の目標	下水道整備により、安全・安心、快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	1,566	A	1,566	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H27当初)	中間目標値 (H29末)	最終目標値 (H31末)
1	下水道処理人口普及率を85.2%（H27当初）から87.4%（H29末）に増加させる。			
	下水道処理人口普及率 下水道を利用できる人口（人）／総人口（人） 総人口=H25末行政人口：187,279（人）	85%	87%	87%
2	下水道による都市浸水対策達成率を48.9%（H27当初）から49.0%（H31末）に増加させる。			
	下水道による都市浸水対策達成率 浸水対策完了済み面積（ha）／浸水対策を実施すべき面積（ha） 浸水対策を実施すべき面積：2,596（ha）	49%	49%	49%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	-	連携中枢都市圏を含む	-
・下水道処理人口普及率（H27当初）85.2%、（H29末）87.4% [上記指標1は3カ年の計画のため、最終目標値の年度はH29末である]・下水道による都市浸水対策達成率（H27当初48.9%、（H29末）49.0%、（H31末）49.0%								

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H27	H28	H29	H30	H31				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	和泉市	直接	和泉市	管渠（ 污水）	新設	北部処理区 汚水管渠整 備事業	汚水管Φ=200～800mm、L=7 920m	和泉市	■	■	■			1,161	—	—	
	A07-002	下水道	一般	和泉市	直接	和泉市	管渠（ 污水）	新設	泉北処理区 汚水管渠整 備事業	汚水管Φ=200mm、L=300m	和泉市	■	■	■			35	—	—	
	A07-003	下水道	一般	和泉市	直接	和泉市	管渠（ 雨水）	新設	北部処理区 雨水管渠整 備事業	雨水管Φ=300～1350mm、L= 800m	和泉市	■	■	■	■	■	360	—	—	
	A07-004	下水道	一般	和泉市	直接	和泉市	—	改築	ストックマネジメント計 画策定及び策定に伴う調 査等	ストックマネジメント計画策 定(管渠：L=645km)、計画策 定に伴う管口カメラ調査	和泉市					■	10		—	
												小計						1,566		
												合計						1,566		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H27	H28	H29	H30	H31
配分額 (a)	129	135	125	27	8
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	△10	0
交付額 (c=a+b)	129	135	125	17	8
前年度からの繰越額 (d)	28	24	11	35	6
支払済額 (e)	133	148	101	46	14
翌年度繰越額 (f)	24	11	35	6	0
うち未契約繰越額(g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d- e- f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d)) %	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考様式3) 社会資本整備総合計画

和泉市における安全で快適な生活環境づくり(その2)


平成27年度～平成31年度(5年間)




和泉市

交付対象

北部処理区 位置図

A07-001 北部処理区 污水管渠整備事業



凡 例	
	基幹事業
	下水道法による 事業計画区域
	整備済区域


(参考様式3) 社会資本整備総合計画




計画の名称 和泉市における安全で快適な生活環境づくり (その2)
 計画の期間 平成27年度～平成31年度 (5年間)

交付対象 和泉市

泉北処理区 位置図

A07-002 泉北処理区 污水管渠整備事業



凡 例	
	基幹事業
	下水道法による 事業計画区域
	整備済区域

(参考様式3) 社会資本整備総合計画

計画の名称
計画の期間


和泉市における安全で快適な生活環境づくり(その2)
平成27年度～平成31年度(5年間)




交付対象

和泉市

北部処理区 位置図

A07-003 北部処理区 雨水管渠整備事業



凡 例	
	基幹事業
	下水道法による事業計画区域
	整備済区域

(参考様式3) 社会資本整備総合計画

